




REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTRE DE LA SANTE
AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE
(ANSS)



**RAPPORT SYNTHÈSE DE SUPERVISION DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLAN ACCELERÉ DE
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DANS
LES HUIT (8) RÉGIONS DE GUINÉE DU 16
DÉCEMBRE 2021 AU 06 JANVIER 2022**



Fait par l'équipe de Coordination de l'ANSS

Conakry, le 16 Janvier 2022

Tables Matières

Liste des tableaux.....	ii
INTRODUCTION	1
I. RAPPELS DES OBJECTIFS	2
II. PERIODE ET METHODOLOGIE.....	2
II.1. Période de Mise en Œuvre	2
II.2 Déroutement de mise en œuvre	2
II.2.1. Activités opérationnelles	2
II.3 Stratégies.....	3
III. RESULTATS OBTENUS	4
IV. POINTS A AMELIORES/RECOMMENDATIONS	9
CONCLUSION	13
Annexes	A
A. Remerciements.....	A
B. Liste des superviseurs par région.....	B

Liste des tableaux

TABLEAU 1: POINT DE LA SITUATION DE LA VACCINATION PAR REGION, DU 16 DECEMBRE 2021 AU 06 JANVIER 2022.	4
TABLEAU 2: COUVERTURE VACCINALE DU 1^{ER} TOUR DE LA CAMPAGNE DU 16 DECEMBRE 2021 AU 06 JANVIER 2022.	5
TABLEAU 3: REPARTITION DES CAS DE MAPI NOTIFIEES LORS DE LA CAMPAGNE PAR TYPE ET PAR REGION, 16 DECEMBRE 2021 – 06 JANVIER 2022	6
TABLEAU 4: SITUATION DE LA SAISIE DES DONNEES DANS LE DHIS2 PAR REGION PENDANT LA CAMPAGNE, 16 DECEMBRE 2021 – 06 JANVIER 2022	6
TABLEAU 5: UTILISATION DES VACCINS PENDANT LA CAMPAGNE PAR TYPES D’ANTIGENE ET PAR REGION, 16 DECEMBRE 2021 – 06 JANVIER 2022	7
TABLEAU 6: COUVERTURE VACCINALE PAR REGION AVANT ET APRES LE 1ER TOUR DE LA CAMPAGNE ACCELEREE CONTRE LA COVID-19 EN GUINEE (16 DECEMBRE 2021 – 06 JANVIER 2022)	8
TABLEAU 7: STOCKS DE VACCINS ET DE CARTES DE VACCINATION APRES LA CAMPAGNE, PAR REGION, 16 DECEMBRE 2021 – 06 JANVIER 2022	9

INTRODUCTION

La Guinée a enregistré son premier cas le 12 mars 2020. Toutes les régions de l'intérieur du pays sont touchées par cette maladie avec des proportions variables. Entre le mois d'octobre et novembre 2021, le pays traversait sa troisième vague de l'épidémie occasionnant ainsi une augmentation des cas d'hospitalisations et des décès.

Depuis la notification du premier cas confirmé de COVID-19 en Guinée, le pays a enregistré un cumul de 30 271 cas confirmé dont 28 508 guéris et 375 décès à la date du 20 septembre 2021.

La Guinée a consenti d'énormes efforts pour contenir cette épidémie à travers notamment la mise en œuvre d'un plan de riposte cohérent, et la vaccination des populations qui a débuté le 5 mars 2021.

En effet, à ce jour, ce sont plus 1 471 107 doses de vaccins contre la Covid-19 qui ont été administrées en Guinée. Le pays est en pleine campagne de vaccination avec l'administration de plusieurs vaccins sur le terrain qui sont entre autres : ASTRAZENECA, SINOVAC, SINOPHARM, SPUTNIK V, JANSSEN et d'autres vaccins tels que PFIZER ET MODERNA qui sont attendus.

Au vu des résultats enregistrés de 3,56% par rapport aux objectifs attendus, le pays a élaboré et validé un plan national d'accélération de vaccination contre COVID 19.

Ce plan fait référence aux leçons apprises dans l'exécution des axes d'interventions convenues qui sont entre autres :

- ✓ Le non atteint de l'objectif de couverture vaccinale de 10% de la population totale assigné au pays de la région AFRO à la fin septembre 2021 ;
 - ✓ La consommation insuffisante de vaccins contre la covid-19 (300. 000 doses consommées par mois) de mars à septembre 2021 ;
 - ✓ Les quantités importantes de stock de vaccins disponibles et attendus d'ici fin décembre 2021 ;
 - ✓ La problématique du financement des coûts opérationnels de la vaccination.
-

C'est dans ce contexte que s'est tenue le 1^{er} tour de la mise en œuvre du plan accéléré de vaccination contre la COVID 19 sur toutes l'étendue du territoire guinéen avec le soutien des PTFs. Ce présent rapport fait la synthèse des activités réalisées au cours de cette campagne

I. RAPPELS DES OBJECTIFS

➤ Objectif Général

Contribuer à la réduction de la mortalité et la morbidité notamment les formes graves liées à la Covid-19 d'ici fin décembre 2021.

➤ Objectifs Spécifiques

- ✓ Augmenter la couverture vaccinale complète à Conakry de 15,29% à 85% de la population totale d'ici la fin de la campagne (2^{ème} tour) ;
- ✓ Augmenter la couverture vaccinale complète dans les régions de Labé, Kindia et Boké de 1,23% à 45% de la population totale d'ici la fin de la campagne (2^{ème} tour) ;
- ✓ Augmenter la couverture vaccinale complète dans les régions de Mamou, Kankan, Faranah et N'Zérékoré de 1% à 30% de la population totale d'ici la fin de la campagne (2^{ème} tour).

II. PERIODE ET METHODOLOGIE

II.1. Période de Mise en Œuvre

La campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19 a eu lieu du 16 au 30 Décembre 2021 dans les régions de Mamou, Labé et Faranah et du 23 Décembre 2021 et 06 Janvier 2022 dans les autres régions du pays (Conakry, Kindia, Boké, Kankan et N'Zérékoré).

A noter que dans chaque région, des activités préparatoires de 3 à 5 jours ont précédé le lancement de la campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19.

II.2 Déroutement de mise en œuvre

II.2.1. Activités opérationnelles

Les activités suivantes ont été menées par niveau dans le cadre préparatoire et de mise en œuvre :

- Au niveau national (Ministère de la santé/ANSS)**

- ✓ Orientation stratégique par Monsieur le Ministre de la santé et de l'hygiène publique à l'endroit des superviseurs nationaux et des PTFs notamment l'UAGCP/GAVI qui est le principal partenaire de la mise en œuvre de la campagne ;
- ✓ Briefing des superviseurs nationaux (stratégiques et techniques) sur le plan de vaccination accélérée et sur les outils de collecte et de suivi des données ;
- ✓ Tenue des réunions journalières (par visio-conférence) entre les équipes de terrain et de la coordination nationale ;
- ✓ Production et diffusion journalière du SitRep national de la campagne.

□ Au niveau Régional et Préfectoral/Communale

- ✓ Présentation des TDR et outils de la supervision ainsi que le Briefing des équipes cadres des DRS et par ricochet des équipes cadres des DPS/DCS sur le plan d'accélération de la vaccination contre la COVID-19 ;
- ✓ Rencontre des autorités administratives des régions/préfectures pour le plaider leur implication dans la mise en œuvre du plan accéléré de vaccination ;
- ✓ Tenue des réunions d'information et de sensibilisation avec les leaders communautaires dans chaque district sanitaire ;
- ✓ Elaboration des micro-plans de mise en œuvre du plan d'accélération de la vaccination contre la COVID-19 dans chaque district sanitaire ;
- ✓ Supervision de terrain des activités de vaccination (site de vaccination, chaîne de froid, zone de stockage des déchets...) assortis de résolution des problèmes constatés ;
- ✓ Elaboration et diffusion des rapports de situation journaliers dans chaque région et préfecture/commune ;
- ✓ Elaboration et diffusion du rapport de synthèse de la supervision dans chaque district sanitaire et régions du pays.

II.3 Stratégies

Globalement, ce sont les deux (2) stratégies qui ont été mises en œuvre pendant la campagne à savoir :

- ✓ **Stratégie mobile** : approche active qui consistait à aller vacciner dans les quartiers/districts selon le micro-plan de déploiement des équipes mobiles dans

chaque district sanitaire en concert avec les autorités locales (chef de quartier, chef de district, sous-préfet et maires...).

✓ **Stratégies fixes** : approche qui consistait à vacciner dans les centres de santé avec le soutien des agents du PEV de routine.

II. RESULTATS OBTENUS

Tableau 1: Point de la situation de la vaccination par région, du 16 Décembre 2021 au 06 Janvier 2022.

Régions	Nombres de personnes vaccinées			Total Vacciné
	Cumul 1ère dose	Cumul 2ème dose	Cumul dose unique	
Conakry	72671	20882	10293	103 846
Labé	33769	16067	32762	82 598
Boké	65 084	14 663	91 629	171 376
Mamou	26848	7878	22913	57 639
Kindia	120184	26940	22817	169 941
Kankan	88 636	18 439	25 815	132 890
Faranah	30742	9996	13163	53 901
N'Zérékoré	38 589	11365	28072	78 026
Total	476523	126230	247464	850 217

Commentaires : Pendant les 15 jours du 1^{er} tour de la campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19 sur toute l'étendue du territoire, **850 217** personnes ont été vaccinées soit **56.681 personnes** par jour contrairement à la période précédant le plan d'accélération de la vaccination au cours de laquelle 25.000 personnes étaient à peine vaccinées par jour .

Ce résultat dénote une bonne dynamique de la campagne d'accélération de la vaccination à l'échelle nationale grâce à l'implication et à l'appropriation des équipes cadres des districts, de l'actualisation fréquente du micro plan/déploiement des équipes de vaccination mais aussi et surtout de la contribution active des autorités et l'engagement personnel des équipes de vaccination et de supervision à tous les niveaux.

Tableau 2: Couverture vaccinale du 1^{er} tour de la campagne du 16 Décembre 2021 au 06 Janvier 2022.

Régions	#Équipes	Total #vaccinées	Pop cible*	CV**	Moyenne de personne vaccinée/ jour et/ équipe
Conakry	101	103 846	378 750	27,4%	69
Labé	57	82 598	213 750	38,6%	97
Boké	58	171 294	217 500	78,8%	197
Mamou	22	57 639	82 500	69,9%	175
Kindia	74	169941	277 500	61,2%	153
Kankan	82	132890	307 500	43,2%	108
Faranah	36	53901	135 000	39,9%	100
N'Zérékoré	49	78026	183 750	42,5%	106
Total	479	850 135	1 796 250	50,2%	125

*Population Cible : calculée à partir de nombre d'équipe par région, de la charge journalière (250) et du nombre de jour de la campagne (15) ;

**CV : Couverture vaccinale en tenant compte du nombre de personnes vaccinées par région par rapport au nombre (cible) de personne prévue à vacciner pendant le 1^{er} tour de la campagne

Commentaire : L'analyse de ce tableau nous indique sur la base d'une charge journalières de 250 personnes à vacciner par équipe et par jour, que seulement **850.135** personnes ont été vaccinées par les 479 équipes mobilisées à cet effet par rapport à la cible, soit une couverture moyenne de **50,2%** et une moyenne de 125 personnes vaccinées par équipes et par jour. Cependant il faut souligner que les régions de Boké et de Mamou se sont démarquées positivement par rapport à la moyenne globale avec des CV respective de 78,8% et 69,9%.

La non atteinte de la couverture vaccinale du 1^{er} tour de la campagne pourrait s'expliquer par les nombreuses difficultés opérationnelles constatées sur le terrain notamment les difficultés

préparatoires de la campagne, la rupture des vaccins, le retard dans la mise à dispositions des moyens (carburant des équipes de vaccination et des équipes de supervision), la période de fête de fin d'année notamment dans la région de N'Zérékoré et de la charge journalière qui s'avère élevée et ne tenant pas en compte le milieu rural et urbain.

Tableau 3: Répartition des cas de MAPI notifiées lors de la campagne par type et par région, 16 décembre 2021 – 06 janvier 2022

Régions	MAPI Mineure	MAPI Majeure	Total MAPI
Conakry	38	0	38
Labé	11	0	11
Boké	4	1*	1
Mamou	24	0	24
Kindia	27	0	27
Kankan	90	0	90
Faranah	15	0	15
N'Zérékoré	39	0	39
Total	248	1	249

*Cas (présentant une hémiplegie) notifié à Kamsar ayant pris sa 1ère dose du vaccin Sinovac est actuellement en hospitalisé à l'Hôpital National Ignace Deen.

Commentaires : Sur les 249 cas de MAPI notifié pendant la campagne, un (1) cas était un MAPI grave. Ce résultat s'expliquerait d'une part par la bonne tolérance des vaccins par la population et d'autre part une sous-notification des cas de MAPI par la communauté.

Tableau 4: Situation de la saisie des données dans le DHIS2 par région pendant la campagne, 16 décembre 2021 – 06 janvier 2022

Régions	# vacciné	#saisie	Taux de saisie	# Agent de Saisie	Moyenne de Saisie par agent et par jr
Conakry*	103 846	89855	86,5%	101	59
Labé	82598	46 874	56,7%	57	55
Boké	171 294	65 330	38,1%	58	75
Mamou	57 639	33 815	58,7%	22	102
Kindia	169941	48599	28,6%	74	44

Kankan	132890	53 857	40,5%	82	44
Faranah	53901	36 205	67,2%	36	67
N'Zérékoré	78026	24 005	30,8%	49	33
Total	850 135	398 540	51%	479	60

**Donnés de saisies intégrant les équipes de retro-saisies de Conakry pour régler la problématique du pass-vaccinal appliqué particulièrement dans la région spéciale de Conakry.*

Pendant la campagne, le taux de saisie des données dans le DHIS2 au J15 a été de 51% par rapport aux personnes vaccinées pour la même période avec une moyenne de personnes saisies par agent et par jour de 60 avec des extrêmes de 102 dans la région de Mamou et 33 dans la région de N'Zérékoré.

Globalement le taux de saisies des données dans le DHIS2 de la campagne accélérée de vaccination est satisfaisant en dépit de toutes les difficultés opérationnelles rencontrées sur le terrain (problème de disponibilité de forfait internet, de tablette...).

Tableau 5: Utilisation des vaccins pendant la campagne par types d'antigène et par région, 16 décembre 2021 – 06 janvier 2022

Régions	Utilisation des vaccins par types d'antigène						
	Sinopharm	Sinovac	Jonhson	Astrazeneca	Pfizer	Spounik V	Total
Conakry	11117	11383	11727	1380	66672	1567	103 846
Labé	12235	38849	32708	0	0	0	83 792
Boké	22 398	75 160	61 750	11 945	0	0	171 253
Mamou	4 032	31 428	22 984	0	0	0	58 444
Kindia	ND*	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Kankan	47 752	54605	26 383	8572	0	0	137 312
Faranah	17695	23043	13163	0	0	0	53 901
N'Zérékoré	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Total	115229	234468	168715	21897	66672	1567	608 548

Commentaires : Globalement, ce sont les vaccins Sinopharm, Sinovac et Jonhson and Jonhson qui ont été utilisés à l'intérieur du pays et le vaccin Pfizer dans la région spéciale de Conakry. Ceci s'explique par la disponibilité des antigènes pendant la campagne et des exigences de conservation (Pfizer).

Tableau 6: Couverture vaccinale par région avant et après le 1er tour de la campagne accélérée contre la COVID-19 en Guinée (16 décembre 2021 – 06 janvier 2022)

Régions	Total vacciné en 1 ^{ère} dose	Total vacciné en 2 ^{ème} dose	Total vacciné dose unique	Population Générale	Population Cible de 18 ans et Plus	CV en 1 ^{ère} Dose/Cible	CV en 2 ^{ème} Dose et dose unique/Cible	CV en 1 ^{ère} Dose/Pop Gle	CV en 2 ^{ème} et Dose Unique/Pop Gle
Conakry	917 748*	571055*	313899*	2039725	999 465	91,8%	88,5%	45%	43%
Labé	161274	60168	41096	1 219 391	597 502	27,0%	16,9%	13%	8%
Boké	177 313	59 825	91547	1 353 867	663 395	26,7%	22,8%	13%	11%
Mamou	119 063	45 287	30 184	897 517	439 783	27,1%	17,2%	13%	8%
Kindia	383929	140569	31998	1916277	938 976	40,9%	18,4%	20%	9%
Kankan	173 329	50 555	23 803	2 409 866	1 180 834	14,7%	6,3%	7%	3%
Faranah	108 437	45 823	14 089	1 156 312	566 593	19,1%	10,6%	9%	5%
N'Zérékoré	176 969	71 794	45 078	1 938 227	949 731	18,6%	12,3%	9%	6%
Total	2 218 062	1 045 076	591 694	12 931 182	6 336 279	33,2%*	24,1%*	16%*	12%*

*Données des équipes de la DVSCO plus les données des équipes mobiles nationales (ANSS, Aéroport, DNPLM...) et des équipes mobiles des forces armées. **Commentaires :**

Ce tableau montre la couverture vaccinale des personnes ayant eu au moins une dose et des personnes complètement vaccinées (ayant eu les 2 doses ou la dose unique de Johnson and Johnson) par rapport à la population cible initiale de 18 ans et plus et à la population générale) en tenant compte des doses administrées avant et après la campagne à la date du 06/01/2022. L'analyse du tableau ressort que l'accélération de la vaccination où près de 25% des doses administrés depuis le lancement de la vaccination en Guinée (05 Mars 2021) l'ont été pendant les 15 jours de la campagne permettant de faire bouger la CV des personnes complètement vaccinées pour le pays par rapport à la cible de 18 ans jusqu'à 24,1% et jusqu'à 12% par rapport à la population générale.

Tableau 7: Stocks de vaccins et de cartes de vaccination après la campagne, par région, ,16 décembre 2021 – 06 janvier 2022

Régions	Stocks de vaccins						Carte de Vaccination
	Sinopharm	Sinovac	Jonhson	Astrazeneca	Pfizer	Sputnik V	
Conakry	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Labé	24 397	36 929	23 499	0	0	0	11430
Boké*	11 721	44 817	91 135	14 530	0	0	28830
Mamou	3 909	24 363	22 927	0	0	0	48100
Kindia*	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Kankan	8611	11514	3955	6744	0	0	27745
Faranah	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9900
N'Zérékoré	24 175	26 057	27 794	0	0	0	47992
Total	72 813	143 680	169 310	21 274	0	0	164097

Commentaires : Malgré la non disponibilité des données dans les régions de Conakry, de Kindia, et Faranah, il ressort de ce tableau, la disponibilité des vaccins et des cartes de vaccination après la campagne permettant d'assurer la continuité de la vaccination en attendant le second tours (qui devra faire l'objet d'actualisation).

III. POINTS A AMELIORES/RECOMMANDATIONS

Eu égard, des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du 1^{er} tour de la campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19 ; les recommandations suivantes ont été formulées :

N°	Probleme identifié	Récommandations	Responsable	Délais
1	Charge journalière des équipes de vaccination élevée (réalité de terrain)	Ramener la charge journalière de vaccination à 200 personnes à vacciner par équipe et par jour	ANSS	Second tour
2	Insuffisances de crédits de connexion pour la saisie des données	Doter les agents de saisies en crédits de connexion ;	ANSS /UAGCP	Immédiat
3	Insuffisances de tablettes pour la saisie des données	Compléter le gap en tablettes pour la saisie des données dans tous les districts sanitaire	ANSS	Second tour
4	Les ressources financières non disponible pour la réalisation des supervisions au niveau des districts sanitaires	Rendre disponible les ressources financières pour la réalisation des supervisions de district	UAGCP	15/01/2022
5	Non prise en compte du volet mobilisation sociale (MOSO)	Mettre à disposition les ressources financières pour la mobilisation sociale pour les prochaines campagnes de vaccination	ANSS/UAGCP/PTFS	Prochaine campagne

6	Absence de ligne budgétaire pour la mise en œuvre de la campagne de vaccination accélérée dans les îles de la région de Boké	Plaidoyer auprès de l'ANSS pour la prise en compte dans le budget, la mise en œuvre de la campagne de vaccination dans les îles des régions de Boké et Kindia	ANSS	Prochaine campagne
7	Manques de visibilité (banderoles, casquettes, T-shirt)	Produire et disponibiliser les outils de visibilité	ANSS	Prochaine campagne
8	Non paiement à temps des frais de carburant pour le déplacement des superviseurs de région, de district et de proximité.	Disponibiliser à temps les frais de carburant pour le déplacement des superviseurs des régions, districts et de proximité	ANSS/UAGCP/PTFS	Prochaine campagne
9	Non paiement à temps les crédits de recharge de la connexion internet et des appels pour la saisie dans le DHIS2 et la remontée de l'information de la COVID-19	Disponibiliser à temps les crédits de recharge de la connexion internet et des appels pour la saisie dans le DHIS2 et la remontée de l'information de la COVID-19	ANSS/UAGCP/PTFS	Prochaine campagne
10	Rupture des intrants des vaccins contre la covid-19	Améliorer l'approvisionnement des vaccins anti covid-19 dans les meilleurs délais	ANSS	

11	Procédure administrative lourde pour l'accès aux ressources	Réviser les procédures administratives pour rendre les ressources disponibles à temps	ANSS/PTFs	Pendant la Planification
12	Multiplicité des canevas de rapportage des données	Harmoniser les outils pour rendre disponible un canevas de rapportage consensuel	ANSS	A chaque planification
13	Panne de frigos solaires dans certains centres de santé des districts sanitaire	Faire un plaidoyer auprès des PTFs pour l'acquisition des nouveaux frigos solaires	MS/DRS/DPS	
14	Non-paiement par endroit des primes des vaccinateurs, des agents de saisie de données, des membres du COU-SP, des gestionnaires de déchets, des Points focaux MAPI ;	Rappeler le partenaire UAGCP/Gavi pour le paiement des primes des agents de vaccination	UAGCP	Immédiat

CONCLUSION

En dépit des difficultés opérationnelles rencontrées sur le terrain, le 1^{er} tour de la campagne accélérée de vaccination contre la COVID-19 globalement s'est bien déroulé à l'échelle nationale. Une campagne qui a permis de vacciner en 15 jours **850 217** personnes soit **56 681** personnes par jour. Cette campagne d'accélération de la vaccination vient à point nommé pour booster les activités de vaccination si toute fois on parvient à maintenir la dynamique engagée et l'approvisionnement continu et régulier en vaccins et intrants vers les districts sanitaires tout en honorant les primes de motivation des acteurs (agents vaccinateurs et équipes de supervision à tous les niveaux).

Par ailleurs il sera utile et judicieux de capitaliser les acquis, de prendre en compte tous les problèmes/difficultés énumérés et tirés les leçons de cette première campagne pour mieux préparer la prochaine (2^{ème} tour).

Annexes

A. Remerciements

Le Ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS)

remercie :

- ✓ Le Président de la transition, chef de l'Etat et son Gouvernement pour leur accompagnement dans les activités de vaccination contre la COVID-19 ;
 - ✓ L'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la Guinée et qui continuent de l'accompagner pour l'acquisition en vaccin et le financement des activités opérationnelles de vaccination contre la COVID-19;
 - ✓ GAVI pour le financement de la supervision de la première phase de la campagne de vaccination accélérée contre la COVID-19 dans les régions de Conakry, Mamou, Labé, Faranah, Kankan et N'Zérékoré ainsi que la prise en charge des superviseurs stratégiques et techniques du niveau central des régions de Boké et Kindia ;
 - ✓ L'UAGCP pour son appui technique constant en termes de respect de procédures afin d'améliorer le décaissement du fond auprès des partenaires financiers du ministère de la Santé plus particulièrement le GAVI dans le cadre de la vaccination ;
 - ✓ Jhpiego pour l'accompagnement technique des activités opérationnelles de vaccination contre la COVID-19 dans les régions de Boké et de Kindia sur financement l'USAID ;
 - ✓ Les autres partenaires techniques et financiers qui ont pris part à la mise en œuvre de la supervision de la campagne de vaccination accélérée contre la COVID-19 ;
 - ✓ Les autorités administratives, sanitaires et élus locaux pour leur implication effective dans les activités de vaccination contre la COVID-19 ; et en fin
 - ✓ Les superviseurs stratégiques, techniques, de proximité et agents vaccinateurs pour les résultats du travail abattu sur le terrain.
-

B. Liste des superviseurs par région

Région	Noms et Prénoms	Telephones	Structures d'origine	Zone de deployment	Types Superviseur
CONAKRY	Dr Abdoulaye KABA	664 402 210	BSD	DSVCo	Sup Stratégique
	Dr Lamah Vokpo	622 386 495	ANSS	RATOMA	Sup technique
	Dr Aminata YATTARA	625 805 555	DNGELM	MATAM	Sup technique
	Dr Mandjou DIAKITE	628 357 282	DNL	MATOTO	Sup technique
	Fodé CAMARA	622 312 320	Chauffeur BSD		Chauffeur
	Yola SYLLA	622 378 184	Chauffeur ANSS		Chauffeur
	Ibrahima DIALLO	624 079 904	Chauffeur DNGELM		Chauffeur
	Almamy CAMARA	626 930 401	Chauffeur DNL		Chauffeur
	PTFs	D N	ND		Superviseur
MAMOU	Dr Halimatou Keita	621 948 820	ANSS	DRS	Sup Stratégique
	Dr Ibrahima Bah	627 509 462	ANSS	MAMOU	Sup technique
	Dr N'Vafing KANTE	620 476 280	ANSS	DALABA	Sup technique
	Dr Thierno Souleymane Diallo	628 357 282	BSD	PITA	Sup technique
	Moussa SANGARE	624 250 928	CHAUFFEUR 1		Chauffeur
	Mory CONDE	628 111 956	CHAUFFEUR 2		Chauffeur
	PTFs	D N	ND		Superviseur
Dr Aissatou Satour DIALLO	622 556 945	DNGELM	DRS	Sup Stratégique	

LABE	Dr Youssouf Keita	621 156 401	ANSS	TOUGUE	Sup technique
	Mr Alhassane KOUROUMA	621 346 579	ANSS	MALI	Sup technique
	Dr Tiranké Mory Camara	628 830 952	ANSS	LABE	Sup technique
	Dr Abdourahamane CONDE	622 292 897	PEV	KOUBIA	Sup technique
	Su Régional			LELOUMA	
	Fassory CAMARA	621 961 136	Chauffeur		Chauffeur
	Mamadou DIALLO	622 555 851	Chauffeur		Chauffeur
	Younoussa SYLLA	629 276 138	Chauffeur		
	PTFs	D	N	ND	Superviseur
FARANAH	Dr Alpha Amadou Diallo		ANSS	DRS	Sup Stratégique
	Dr Mamadi CISSE	624 103 606	DNGELM	FARANAH	Sup technique
	Alexandre Jeannot Sagno	620 454 424	ANSS	DABOLA	Sup technique
	Cheick oumar Magassouba	622 887 957	ANSS	KISSIDOUYOU	Sup technique
	Dr Sarata DIABY	623 982 919	PEV	DINGUIRAYE	Sup technique
	Sékouba DIABATE				
	Pierre Keloua IFONO	627 001 297			Chauffeur
	Mamadou Lamine BARRY	622 543 076			Chauffeur
	PTFs	D	N	ND	Superviseur
KANKAN	Dr Bouna YATTASSAYE	625 486 644	DGA/ANSS	DRS 1	Sup Stratégique
	Dr Kouyaté Fanta Mady	622 204 401	ANSS	KANKAN	Sup technique
	Sekou SIDIBE	622 093 882			
	PTFs	D	N	ND	Superviseur
	Dr Mamady KOUROUMA	622 938 532	Conseiller Politique	DRS2	Sup Stratégique
	Mamadi KOUROUMA	620 866 177	Chauffeur		
	Dr Hawa TOURE	622 428 616	DNSCMT	KANKAN	Sup Stratégique

	Dr Alkaly Touré	621 979 395	ANSS	KEROUANE	Sup technique
	Dr Nansira KEITA	620 552 761	DNEHS	KOUROUSSA	Sup technique
	Pema BILIVOGUI	623 727 176	Chauffeur		
	Dr Dimai Ouo KPAMY	624 747 990	ANSS	SIGUIRI	Sup technique
	Dr Daman KEITA	628 550 758	CNFBR	MANDIANA	Sup technique
	Dr Fanta Mady KOUYATE	622 204 401	ANSS	KANKAN	Sup technique
	Elhadj Abdoulaye DIALLO	622 400 054	ANSS		
	PTFs	ND	ND		Sup technique
CONAKRY* 1	Dr Mamadou Pethè DIALLO		MSHP	DSVCo	Sup Stratégique
	Balla KEITA	624631022/ 621540714	Chauffeur		
	Pr Fodé Amara TRAORE	622 575 746	DG/ANSS	DSVCo	Sup Stratégique
	Mamady CAMARA	624 129 040	Chauffeur		
	Dr Mamadou Saliou BAH	621 883 517	DNL	DIXINN	Sup technique
	Naby Laye SOUMAH	621 351 237	Chauffeur		
	Dr Moussa KONE	622 597 028	ANSS	KALOUM	Sup technique
	Kerfala TOURE	628 093 521	Chauffeur		
	Dr Taliby KABA	624 020 297	MS	KALOUM	Sup technique
	Kaman CAMARA	628 697 522	Chauffeur		
	Dr Fatoumata KEITA	622 000 008	ANSS	DIXINN	Sup technique
	Alhassane SYLLA	623 916 404	Chauffeur		
	PTFs	ND	ND		Superviseur
KINDIA	Dr Mohamed Lamine YANSANE	622931389/664319860	Conseiller Princip	KINDIA	Sup Stratégique
	Kefimba CONDE	622 529 150	Chauffeur		
	Dr Momo CAMARA	628 72 16 77	ANSS	FORECARIAH	Sup Stratégique
	Abdoul Karim SOUMAH	664666005/625562826	Chauffeur		
	Dr Facinet YATTARA	621 823 587	DNSCMT	DUBREKA	Sup Stratégique
	Isaac KPOULOUMOU	624 284 240	Chauffeur		

¹ Suite de l'équipe de supervision de la région de Conakry sous le leadership de Monsieur le ministre de la santé

	Dr Tamba Jacque MILLIMONO	622 720 582	ANSS	TELEMELE	Sup technique
	Mr Cheick Oumar MAGASSOUBA	622 887 957	ANSS	COYAH	Sup technique
	Dr Gbato SANGARE	622 594 154	ANSS	KINDIA	Sup technique
	Mamadou DIARE	625 539 916	ANSS		
	PTFs	ND	ND		Superviseur
BOKE	Dr Mohamed Faza DIALLO	621 687 359	DNRH	BOKE	Sup Stratégique
	Ibrahima Sory DIALLO	626 462 929	Chauffeur		
	Dr Mariama BALDE	620 466 895	MS	BOKE	Sup Stratégique
	Ousmane SYLLA	626 871 118	Chauffeur		
	Dr Yakaria TOURE	620 521 832	ANSS	BOFFA	Sup technique
	Dr Alpha Ibrahima DIALLO	622 354 542	PNLSH	KOUNDARA	Sup technique
	Gilbert TOLNO	622 695 036	Chauffeur		
	Dr Lamine Keita	620 236 853	ANSS	GAOUAL	Sup technique
	Fatoumata Yarie Conté	620 251 340	ANSS	FRIA	Sup technique
	Abou CONDE	621 513 362	ANSS		
PTFs	ND	ND		Superviseur	
N'zérékoré	Mr Sory 2 KEIRA	622 313 787	ANSS	DRS2	Sup Stratégique
	Mr Sékouba 2 CONDE	622 965 555	ANSS	BEYLA	Sup technique
	Momoya CONTE	628 978 817	Chauffeur		
	Dr Yacouba SAVANE	622 957 962	ANSS	LOLA	Sup technique
	Dr Kankou SIDIBE	620 727 212	PEV	Guéckédou	Sup technique
	Ibrahima Sory SYLLA	620 240 577	Chauffeur		
	Dr Nouonan GBAMOU	628 578 861	ANSS	N'Zérékoré	Sup Stratégique
	Dr Noel Tambada Guilavogui	629 038 781	DNGELM	YOMOU	Sup technique
	Jacque SAGNO	629 999 463	Chauffeur		
	Dr Mamadou Daye Tounty DIALLO	627 667 799	MS	MACENTA	Sup technique
	Alpha oumar DIALLO	624 240 606	Chauffeur		
PTFs	ND	ND		Superviseur	

