

**ETUDE SUR L'ETAT DES LIEUX DES COLLECTIVITES LOCALES GUINEENNES**  
**(Agenda de mise en œuvre)**

Etape	Régions	Activités	Résultats attendus	Période de réalisation
1	Faranah - Mamou	Revue des données secondaires et révision des fiches.	le maximum d'informations collectées et les fiches révisées et adaptées	Du 16/11 au 30/12/2011
		Production et multiplication des supports.	Les supports produits, multipliés et mis à la disposition de l'équipe	Du 25/11 au 02/12/2011
		Mobilisation du matériel roulant pour les 2 régions et la ville de Conakry.	Trois (3) véhicules et dix (10) motos mis à la disposition de l'équipe	Du 30/11 au 01/12/2011
		L'expédition des équipes (Experts et consultants) sur le terrain.	1 équipe opérationnelle au niveau de chaque Région	Du 30/11 au 03/12/2011
		Mobilisation des acteurs et partage du contenu de l'étude au niveau régional avec: Autorités, STD, Société Civile et secteur privé,...	Tous les acteurs de la Région ont le même niveau d'information par rapport à l'étude	Du 04.12 au 05/12/2011
		Mobilisation des acteurs et partage du contenu de l'étude au niveau Préfectoral avec: Autorités, STD, Société Civile et secteur privé,...	Tous les acteurs de la Préfecture ont le même niveau d'information par rapport à l'étude	Du 05.12 au 06/12/2011
		Formation et expédition des enquêteurs et personnes ressources	10 consultants enquêteurs, 14 cadres du SPD et 71 personnes ressources locales formés	Du 07.12 au 08/12/2011
		Mobilisation des acteurs et partage du contenu de l'étude au niveau communal avec: Autorités, STD, Société Civile et secteur privé,,,	Tous les acteurs de la commune ont le même niveau d'information par rapport à l'étude	09/12/2011
		Collecte des informations par entité et tenue de réunion interactive	les 71 Collectivités locales des 2 Régions, sont touchées par la collecte et les réunions interactives ont permis aux équipes de se repositionner pour la suite	Du 09.12 au 22/12/2011
		Consolidations des informations auprès des STD et autres acteurs préfectoraux concernés	les Informations collectées à la base sont consolidées au niveau préfectoral	Du 09 au 22/12/2011
		Restitution des résultats (enseignements tirés) de l'étude au niveau régional	les Résultats obtenus (enseignements) sont restitués et partagés au niveau régional	22/12/2011
		Analyse et traitement des données: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communal</li> <li>• Préfectoral</li> <li>• Régional</li> </ul>	les données collectées sont analysées et traitées aux niveaux Communal, Préfectoral et Régional	Du 16/11 au 10/01/2012
		Production et transmission du rapport provisoire d'étape	Le rapport provisoire d'étape est produit et transmis à qui de droit	12/01/2012
		Production et transmission du rapport final d'étape	Le rapport final d'étape est produit et transmis à qui de droit	20/01/2012

## Agenda de mise en œuvre de l'étude sur l'état des lieux des collectivités locales en Guinée

(Suite)

<b>2</b>	<b>Conakry - Boké</b>	Approche de mise en œuvre identique à celle de l'étape 1 (Faranah-Mamou)	Du 15/01 au 15/02/2012
<b>3</b>	<b>Kindia - Labé</b>	Approche de mise en œuvre identique à celle de l'étape 1 (Faranah-Mamou)	Du 05/02 au 05/03/2012
<b>4</b>	<b>Kankan - N'Nzérékoré</b>	Approche de mise en œuvre identique à celle de l'étape 1 (Faranah-Mamou)	Du 25/03 au 25/04/2012
<b>5</b>	Capitalisation des processus et des résultats et restitution au Comité de pilotage		Du 25/04 au 30/05/2012

**NB:** le respect de ce chronogramme est tributaire de:

1. la disponibilité des cadres du MATD à tous les niveaux à accompagner le processus;
2. l'évolution du contexte sociopolitique;
3. la diligence dans l'examen des rapports (techniques et financiers).