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Rapport mensuel –août 2022
	Nom du projet
	Promotion de la santé reproductive et familiale – PSR Guinée

	Client
	République de Guinée – Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, BSD

	Convention de financement N°
	BMZ-réf. : 2013 67 267
	Financement
	KfW

	Région du projet
	Kindia et Boké
	Période du Rapport
	août 2022

	
	

	Consultant
	GFA Consulting Group - CES

	Personnel sur le terrain
	· Béatrice Crahay, Cheffe de projet : 11 jours
· Damien Zoungrana, Administrateur : 22 jours
· Sékou Keita, Ingénieur génie civil : 22 jours

	
	

	Activités principales

	Coordination du Programme 
	· Réunion trimestrielle de coordination de la chaine d’approvisionnement (02/08) ;
· Finalisation du budget pour l’extension de la phase 1 du projet et transmission à la KfW (05/08).
· Réunion entre le MSHP et les PTFs sur la visibilité des investissements en infrastructures, équipements et maintenance (11/08).
· Revue du niveau d’exécution de la note conceptuelle sur l’introduction et la mise à l’échelle du DMPA SC en Guinée (17-19/08).
· Réunion avec la Direction nationale des investissements publics autour de la mobilisation_ contrepartie nationale de 450 000€ pour 2023-2024 (23/08).	Comment by Rudl, Melanie: Quelles en étaient les conclusions ?	Comment by Damien Zoungrana: La contrepartie nationale du projet PSR Guinée a été validée dans le PIP 2023-2025.le montant alloué par le BND pour 2023  sur les 450 000 € sera  connu après la validation du budget de l’état par les CNT
· Finalisation de l’aide-mémoire pour la conception de la phase II et prochaines étapes-signature entre MSHP et KfW (24/08).
· Participation au 1er CTRS 2022 de la région de Boké (29-31/08).

	Composante 1
	· Envoi des demandes de complément d’informations aux soumissionnaires en course pour l’attribution des marchés (01/08).
· Réception des réponses aux demandes de complément d’informations par les soumissionnaires (08/08).
· Ouverture des plis et évaluation des réponses des entreprises soumissionnaires aux demandes de compléments d'informations (10/08).
· Soumission du rapport corrigé à la KfW pour avis de non objection (12/08).

	Composante 2
	· Coaching des prestataires dans les préfectures de Fria, Boké, Forécariah, Coyah, Gaoual et Koundara.
· Versement de la prime fixe de 40% aux 2 IRS et aux 6 DPS (01/08).
· Vérification quantitative des déclarations du mois de juillet de 18 fosa et validation des factures ( débutée le 08/08).

	Composante 3
	· Paiement de la facture de magasinage des contraceptifs. 
· Paiement du solde de 50% du montant des contraceptifs à Mylan (10/08).
· Financement des activités des ONG et paiement des factures trimestrielles.
· Atelier de développement des supports de communication sur la SR à l'intention des personnels soignants et OSC (23-25/08).

	
	

	Difficultés rencontrées et solutions suggérées

	Coordination du Programme 
	Point critique et enjeu : 
Le budget de l’extension de la phase I du PSR n’a pas été reçu officiellement par le MSHP.  Cela complique la planification des prochaines étapes, en particulier avec les ONGs
Proposition de mesure à prendre : 
· Informer officiellement le MSHP de la répartition budgétaire des 5 millions supplémentaires.	Comment by Rudl, Melanie: Qu’est -ce que cela veut dire ? Un projet de budget a été concerté avec le MSHP (Dr. Diakité en tant que point focal). La prochaine étape pour la préparation de ce financement sera la rédaction de la Convention Séparée y inclus le tableau de coûts et financement. Ce document se basera sur le projet de budget concerté avec le Ministère. 	Comment by Damien Zoungrana: Lors du dernier appel avec la KfW, nous avions compris que vous aviez des réserves sur certaines lignes budgétaires proposées, en particulier concernant l’achat de contraceptifs.  Néanmoins il n’y a pas eu de retour sur le message que Dr. Diakité a envoyé le 5 août. 

	Composante 1
	Point critique et enjeu : 
· La validation du rapport de sélection des entreprises est indispensable pour la poursuite des prochaines étapes de mise en œuvre de la composante 1 du PSR..
Proposition de mesures à prendre : 
·  Accélérer le processus de validation du rapport de sélection et de contractualisation des entreprises des travaux pour entamer les étapes suivantes de la mise en œuvre du PSR.

	Composante 2
	Point critique et enjeu :
· Les premiers contrats ont été signés avec 18 fosa et 6 DPS. Néanmoins tous les prestataires ne maitrisent pas encore les différents outils.
Proposition de mesures à prendre : 
· Assurer un coaching continu dans les fosa contractualisées. 
· Renforcer la gestion financière au niveau des CS.	Comment by Rudl, Melanie: Constats ? Comment le faire ?	Comment by Damien Zoungrana: Lors des formations des prestataires et régulateurs il a été constaté que les principes de gestion financière sont difficilement appréhendés par le personnel de santé. Les formations spécifiques sur la tenue des outils de gestion financière seront organisées rapidement par l’AGFA. Certaines FOSAs ont prévu dans leur plan d’affaires le recrutement de personnel pour les aider à gérer leurs finances.  
Il s’agira de former les chefs de CS en gestion financière et de poursuivre la formation continue par chacun des DPS 

	Composante 3
	Point critique et enjeu: 
· La prise en charge des frais de gestion et de distribution des contraceptifs au dernier km par la PCG-SA qui s’élèvent à 9 809 € demeure une préoccupation.
Proposition de mesures à prendre 
· Poursuivre les discussions avec le MSHP pour trouver une solution. 

	
	

	Activités prévues pour septembre 2022

	Coordination du Programme
	· Tenir le comité de pilotage 2022 du projet quand le budget de l’extension de la phase I sera reçu
· Participer au CTRS de la région de Kindia

	Composante 1
	· Si ANO obtenu, informer les soumissionnaires (notification négative et positive) du résultat du rapport d’évaluation des offres des entreprises.
· Entamer les négociations des contrats avec les soumissionnaires potentiellement attributaires.
· Elaborer les projets de contrat, les compléter avec les informations administratives financières et bancaires des soumissionnaires attributaires.
· Soumettre les projets de contrats à la KfW pour ANO.
· Signer les contrats avec les soumissionnaires attributaires.
· Publier les résultats de l’attribution des marchés.
· Faire le suivi avec FSE pour un planning de livraison des premiers équipements plus précis.

	Composante 2
	· Poursuivre la vérification quantitative des déclarations des 18 fosa contractualisés.
· Poursuivre la validation des factures des prestations des 18 fosa.
· Réaliser le remboursement des prestations aux 18 fosa.
· Former les prestataires et les régulateurs des DPS de Kindia et de Boffa au fonds d’achat. 

	Composante 3
	· Tenir la réunion de coordination avec chacune des 2 ONG avec les IRS de Kindia et de Boké
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