

PV de la réunion du Comité de pilotage du projet PPP « Alliance des hôpitaux pour le renforcement des unités de soins intensifs en Guinée »

Date	01/04/2022
Lieu	Hybride (MS Teams & salle de réunion du Bureau de la GIZ à Conakry)
Thème	Réunion du Comité pilotage du projet PPP « Alliance des hôpitaux pour le renforcement des unités de soins intensifs en Guinée »
Moderation	BAYO Mouctar
PV	LENO Saa Bobo
Distribution	PSRF/GIZ, Clinique Ambroise Paré, Clinique Maawah, Clinique Pasteur, Hôpital Evangélique Compassion de Mamou, Centre Hospitalier régional Spécialisé de Macenta, Ministère de la santé, Hôpital Régional de Boké, Hôpital Régional de Kindia, Réseau Confessionnel Sanitaire Chrétien de Guinée (RECOSAC-G), Africa Health Consulting, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS).

1- Ouverture de la séance par le modérateur

Le modérateur ayant constaté la présence des invité(e)s dans la salle de réunion, il a souhaité la bienvenue à tout le monde et a demandé à l'ensemble des participants de se présenter tour à tour.

2- Présentation des activités réalisées par la Clinique Ambroise Paré, Clinique Maawah, Clinique Pasteur et la GIZ

Avant de présenter les activités réalisées dans le cadre du projet Alliance des hôpitaux, le Conseiller technique junior PPP de la GIZ a fait un bref aperçu sur le contexte du projet marquant la faiblesse des services de santé guinéens de répondre aux besoins des urgences sanitaires. Cette faiblesse a été de plus démasquée par la survenue de la maladie à virus Ebola et la pandémie de la COVID-19.

a- Concernant les activités réalisées par le projet, elles portaient sur :

- Renforcement des capacités de 35 prestataires de santé en soins d'urgences ;
- Mission de prise de contact et d'évaluation des structures partenaires
- Présentation des projets de PPP aux nouvelles autorités de la direction des établissements hospitalier Public et Privé ;
- Collecte des données de base dans sept structures de santé couverts par le projet ;
- Présentation des projets de PPP aux nouvelles autorités du Ministère de la santé et de l'ANSS.

b- En termes de perspectives :

- Formation de 14 administrateurs hospitaliers en gestion hospitalière ;
- Renforcement des capacités de 14 techniciens pour la maintenance des équipements biomédicaux ;
- Stages pratiques de six semaines des agents de santé ayant été formés en urgences sanitaires ;
- Supervision formative des agents de santé qui ont suivi avec succès les six semaines de stage à Conakry ;
- Fourniture des équipements biomédicaux, médicaments et nutriments ;
- Lancement officiel du projet.

3- Présentation du rapport d'évaluation de base du projet par le cabinet Africa Health Consulting (AHC) :

Le rapport d'évaluation de base était présenté par le Directeur général du cabinet AHC. Cette présentation portait essentiellement sur le contexte, les objectifs du projet et l'évaluation de base, la méthode utilisée pour la conduite de l'étude, les résultats obtenus, une conclusion et quelques recommandations.

Après l'évaluation de base de ce projet, il ressort principalement que :

- Le niveau de connaissance des Médecins et des infirmiers/ATS sur les urgences sanitaires est mitigé ;
- Le niveau de connaissance des prestataires de santé sur les actes pratiques face aux urgences sanitaires est faible ;
- Il y a un manque d'équipements importants dans les USI des structures du projets ;
- Le niveau de connaissance sur la PCI est relativement bon ;
- Le niveau de crainte d'attraper la COVID-19 est élevée ;
- Les pratiques de prévention des infections (COVID-19) sont bonnes.

Le cabinet AHC a formulé quelques recommandations contribuant à atteindre les objectifs du projet, tels que :

- Assurer la supervision continue de la mise en œuvre des connaissances acquises lors de la formations sur les urgences sanitaires ;
- En plus des équipements déjà prévus par le projet, fournir d'autres équipements essentiels comme les chariots d'urgence, des bouteilles d'oxygène.

Le PDG de la clinique Maawah a souligné quelques incohérences liées aux données collectées par les enquêteurs du cabinet AHC et AHC a promis que toutes les recommandations relatives aux données seront corrigées.

❖ Discussions et recommandations

Après plusieurs interventions allant dans le sens d'impliquer les cliniques par l'ANSS pour la prise en charge des cas de COVID-19 et la mise en œuvre du reste des activités du projet, ci-dessous les recommandations données :

- Faire le **lancement** du projet avant l'arrivée des équipements ;
- Organiser une réunion entre l'ANSS, le Ministère de la santé, les cliniques Ambroise Paré, Maawah et Pasteur et la GIZ pour discuter d'éventuelles possibilités pour les cliniques privées de prendre en charge des malades en cas d'urgences sanitaires (cas de COVID-19 par exemple) ;
- Commencer les stages pratiques en faveur des agents de santé ayant été formés par le projet ;

4- Planification des activités à réaliser :

ACTIVITÉS	PÉRIODES/DATES
Début de stage du groupe 1	2 ^{ème} semaine du mois d'Avril
Formation des administrateurs hospitaliers	2 ^{ème} semaine du mois de Mai
Lancement officiel du projet	Mois de Mai

5- Mot de clôture par la Directrice nationale adjointe des établissements hospitaliers publics et privés, représentante du Ministère de la santé et de l'hygiène publique


La représentant du Ministère de la santé a remercié les participants, surtout les partenaires qui ont initié ce projet de PPP.

Dans son speech, elle a mentionné que les objectifs de ce projet de PPP corroborent avec la feuille de route des nouvelles autorités du Ministère de la santé mettant en exergue le renforcement et la normalisation des services de soins d'urgences en Guinée.

Annexes : 1- liste des participants

N°	Nom et Prenom	Fonction	Structure	Téléphone	E-mail
01	DONZO Makony	Directrice nationale adjointe des établissements hospitaliers publics et privés	Ministère de la santé	622583081	makonyd@gmail.com
02	KONARE Drissa	Directeur général	Hôpital Régional Kindia	620835647	konabeacuba@gmail.com
03	CAMARA Sekounaba	Directeur général	Hôpital Régional Boké	628296136	konabeacuba@gmail.com
04	BEAVOGUI Ismaël	Directeur général	CHRS Macenta	620306968	ismaelbeavogui799@gmail.com
05	BILIVOGUI Raphael	Responsable Ressources Humaines	CHRS Macenta	628769555	biliraph82@gmail.com
06	GROVOGUI Ouo-Ouo Henry	Représentant	RECOSAC-G	622678584	gin.pharma.pui@gmail.com
07	TOURE Mohamed KABA	PDG	Clinique Maawah	622598455	touremka53@yahoo.fr
08	BABA Ben	Directeur général	Clinique Pasteur	628212876	drbenbaba@yahoo.fr
09	DELAMOU Alexandre	Directeur général	Africa Health Consulting	628594765	adelamou@gmail.com
10	GROVOGUI Fassou Mathias	Assistant Recherche	Africa Health Consulting	622420702	enmathi87@gmail.com
11	PKOGOMOU Pépé	Assistant Recherche	Africa Health Consulting		ppsylvainkpgomou66@gmail.com
12	BARRY Ibrahima Sory	Conseiller technique senior au PSRF, responsable de la composante 3	GIZ	622938897	ibrahima-sory.barry@giz.de
13	IFONO Lucile	Responsable de projet	DeveloPPP	625314328	lucile.ifono@giz.de
14	BAYO Mouctar	CT PPP	GIZ	623276259	mouctar.bayo@giz.de
15	LENO Saa Bobo	CTJ PPP	GIZ	621039888	saa.len1@giz.de

2- Images illustratives



3- Présentations de la GIZ et du cabinet Africa Health Consulting

